

Утверждаю

Директор МУП «Павловские коммунальные системы»
 Цыганков С.С.
 2023 г.

ИЛАН

Мероприятий по подготовке к предстоящему ремонту участков водоснабжения 2023-2024 годов по МУП «ПКС»

№ п/п	Вид работ	Необходимые материалы	Ед. изм.	Кол-во	сумма	Срок выполнения	Ответ. лицо
1	Павловск					май-август	Суриков А.А.
	Подключение ВНБ Березовая						
	Подключение ВНБ мирный	Труба 110 Задвижка 110	м шт	60 1			
	Подключение Микрорайон Ремзавод (ул. Народная, ул. Детская, ул	Труба 110 колодец	м шт	? ?			

	Семейная, ул. Победы)	Труба 110 Колодец	м шт	400 1			
	Подключение новых участков Ул. Центральная	Труба 110 Колодец	м шт	500 2			
	Замена участка ул. Техникумовская	комплектующие			Итого:		
2	Лебяжье Второе отделение Водонапорная башня	Комплект башни согласно тех заданию Установка подключение	шт. шт. шт.	1 1 1	Итого:	Август- ноябрь	Суриков А.А.
3	Сиб Огни Ремонт ВНБ ул. Строителей	Изготовление новой крышки купола Чистка Спец техника(автокран, выпшка)	шт. шт. шт. час	1 1 1 8		май- август	Суриков А.А.

	ремонт павильона ВНБ Лазурная	Пеноплекс 5 см. Пена монтажная Тес Гвозди 120	ул. Балло куб. кг	2 4 0,2 1	Итого:		
4	Чернопотово ВНБ ул. Советская	Изготовление и установка павильона для шита управления скважинной.	Комп	1	Итого:	май- август	Суриков А.А.
5	Пос. им. Мамонто-ва Установка павильона	комплект	шт.	1	Итого:	май- август	Суриков А.А.
6	Жуковка Замена Задвижек	Задвижка 100	шт.	2	Итого:	май- август	Суриков А.А.
7	Арбузовка Замена участков водопровода ул. Молодежная Ул. Энтузиастов	Труба ду 110	м.	400	Итого:	май- август	Суриков А.А.

8	Стуково Участок Ул. Центральная,	Труба Ду-110 колодец	м шт	1000 7		май- август	Суриков А.А.
10	Все объекты	гипохлорит	кг	240	Итого:	май- август	Суриков А.А.
11							